
附件2
广西壮族自治区政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付2023年度绩效自评报告

根据《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，我区高度重视，认真扎实开展中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作。自治区财政厅印发工作通知，全面布置绩效自评工作。自治区交通运输厅打足提前量，2024年1月向财政部、交通运输部请示报告，核对资金下达情况，细化自评工作内容，印发绩效自评预通知；收到上级工作通知后，第一时间组织各级交通运输局、厅属单位，会同自治区财政厅对绩效自评材料进行三级汇总审核，形成了广西壮族自治区政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付2023年度绩效自评材料。具体如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达政府还贷二级路取消收费后补助资金预算和绩效目标情况。

根据《财政部关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2022〕383号）、《财政部关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2023〕64 号）等文件，中央以切块形式累计下达我区2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金75,477万元及绩效目标。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

根据中央下达资金及相关文件要求，我区细化了具体项目及实施单位，以《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（桂财工交〔2022〕125号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的函》（桂财工交函〔2023〕94号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（桂财工交〔2023〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区交通运输厅2023年部门预算的函》（桂财预函〔2023〕83号）4个文件下达项目预算75,477万元及相关绩效目标，其中：普通国省干线公路路面养护工程项目54,057万元；普通国省干线桥梁提升工程项目3,442万元；农村公路路面大中修项目17,378万元；农村公路路况自动化检测项目600万元。
二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023年度安排项目计划总投入102,069万元，包括：中央财政资金75,477万元；地方资金26,592万元；其他资金0万元。实际支出57,232.75万元，执行率56.07%，具体情况如下：

1.中央财政资金75,477万元，实际支出56,984.84万元，执行率75.50%。其中：普通国省干线公路路面养护工程项目54,057万元，实际支出49,734.59
万元，执行率92.00%；普通国省干线桥梁提升工程项目3,442万元，实际支出3,203.20万元，执行率93.06%；农村公路路面大中修项目17,378万元，实际支出3,464.84万元，执行率19.94%；农村公路路况自动化检测项目600万元，实际支出582.21万元，执行率97.04%。

2.地方资金26,592万元，实际支出247.91万元，执行率0.93%。其中：普通国省干线公路路面养护工程项目0万元；普通国省干线桥梁提升工程项目0万元；农村公路路面大中修项目26,592万元，实际支出247.91万元，执行率0.93%；农村公路路况自动化检测项目0万元。

3.其他资金0万元。

资金管理情况分析。

1.资金分配、下达情况。

根据《财政部交通运输部关于印发〈政府还贷二级公路取消收费后补助资金管理暂行办法〉的通知》（财建〔2021〕361号）、《财政部关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2022〕383号）、《财政部关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2023〕64 号），结合我区普通公路养护管理状况，统筹全区养护需求细化具体项目及实施单位，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准，分别提出政府还贷二级公路取消收费后补助第一批、第二批资金分配方案，并报自治区财政厅审核。按照《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法》（桂政发〔2014〕26号）规定，自治区财政厅将审核后的资金分配方案报自治区人民政府审定后下达资金。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金根据《财政部关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2022〕383号）于2022年10月27日下达我区2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金67,929万元及绩效目标，此后根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（桂财工交〔2022〕125号）《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区交通运输厅2023年部门预算的函》（桂财预函〔2023〕83号）分别于2022年11月25日、2023年1月18日下达资金合计67,929万元；根据《财政部关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（财建〔2023〕64 号）于2023年4月17日下达我区2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金7548万元及绩效目标，此后《广西壮族自治区财政厅关于追加2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的函》（桂财工交函〔2023〕94号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（桂财工交〔2023〕30号）均于2022年6月12日下达资金合计7,548万元。其中《广西壮族自治区财政厅关于追加2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的函》（桂财工交函〔2023〕94号）、《广西壮族自治区财政厅关于下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（桂财工交函〔2023〕30号）两批补助未能按照《广西壮族自治区人民政府办公厅转发财政厅关于自治区对市县专项转移支付管理办法的通知》（桂政办发〔2016〕66号）要求，在收到资金后30日内下达本级单位及下级财政部门。
2.资金拨付、使用情况。

按照预算管理及国库集中支付管理等相关制度要求，安排给交通运输厅直属单位的政府还贷二级公路取消收费后补助资金列入部门预算管理，安排各市县交通运输局、区直交通企业的政府还贷二级公路取消收费后补助资金由财政厅拨付下达至各市县财政部门和区直交通企业。交通运输厅直属单位和各市县交通运输局实行国库集中支付，按照项目建设进度向同级财政部门申请支付资金，形成支出。区直交通企业则不需通过财政部门，根据项目建设进度从企业银行账户直接拨付资金形成支出，结存资金存放于交通企业银行账户。政府还贷二级公路取消收费后补助资金依照合同约定支付至最终收款方。未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户的情况；财政日常监管、人大审查、审计监督、财政监管等未发现截留、挤占、挪用或擅自调整情况。

3.资金执行管理、预算绩效管理和支出责任履行情况。

2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金全年预算数102,069万元，执行率56.07%。其中普通国省干线公路路面养护工程项目，普通国省干线桥梁提升工程项目、农村公路路况自动化检测项目执行率均在90%以上，执行情况较好；农村公路路面大中修项目执行率为8.44%，偏离度较高。为强化政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算执行，我厅每月定期通报政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用结存情况，督促有关单位采取有效措施，推进项目建设，对项目推进不力、政府还贷二级公路取消收费后补助资金消化进展缓慢的单位开展实地督查和集中约谈，及时提出并落实资金调整消化方案。

按照国家全面实施预算绩效管理要求，交通运输厅持续加强政府还贷二级公路取消收费后补助资金全过程预算绩效管理工作。一是严格按照国家下达的预算绩效目标，结合项目实际，细化具体绩效目标考核数值并同步下达；二是我厅按季度对项目实施开展跟踪监控，对问题及时纠偏，确保资金使用效果。2023年所有的自治区本级项目已全部纳入绩效跟踪监控范围；三是组织项目实施单位完整、客观、真实地开展绩效评价工作，确保应评尽评。

我厅政府还贷二级公路取消收费后补助资金共4类，其中普通国省干线公路路面养护工程项目、普通国省干线桥梁提升工程项目、农村公路路况自动化检测项目3类为全额补助，无配套资金；1类农村公路路面大中修项目所需地方配套资金26,592万元，实际到位247.91万元，实际到位率0.93%，存在较大差距。地方财政收入未达预期，我区大部分市县“三保”压力较大，养护项目地方配套资金落实不足。我厅详细了解具体情况，压实支出责任，分析集中、突出问题，研究解决方案，优化资金分配机制，开展资金拨付使用检查，对存在截留、挤占、挪用的行为，且整改不到位的市县及相关单位，停止安排项目补助，研究调整收回已安排资金。更好发挥政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助项目有序推进，实际执行57,232.75万元，执行率56.07%。各类项目绩效目标完成情况如下：

1.普通国省干线公路路面养护工程项目。

总体目标：保持公路基础设施良好技术状况水平，改善公路路况，提高桥梁技术状况，提高公路的舒适性与安全性和确保公路桥梁安全耐久性。

完成情况：该项目计划投资资金54,057万元，完成投资49,734.59万元，完成支出率92.00%；计划项目个数93个，项目开工92个，完工项目92个。计划实施里程525.539公里，其中国道304.716公里，省道220.823公里。实际实施里程519.539公里，其中国道304.716公里，省道214.823公里。项目实施后全区普通国省道路面使用性能指数（PQI）由73.3%提高至80.3%。

2.普通国省干线桥梁提升工程项目。
总体目标：按时按质完成公路养护任务，改善公路路况，提高桥梁等级，提高公路的舒适性与安全性。
完成情况：该项目计划投资资金3,442万元，完成投资3,203.20万元，完成支出率93.06%；计划项目个数40个，完工项目40个。计划实施1523.06延米，实际实施1523.06延米，实际完成1519.06延米。项目实施后普通国省干线一、二类桥梁比例提升至86.8%，提升幅度为5.9%。

3.农村公路路面大中修项目。

总体目标：2023年实施农村公路大中修1139公里。改善农村公路路况，提高交通舒适性与安全性。

完成情况：该项目计划投资资金43,970万元，完成支出3,712.75万元，完成支出率8.44%；2023年实际实施农村公路大中修项目289个1299公里，实际开工项目213个，完工项目165个。实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）实现明显增长，增长率27.8%。

4.农村公路路况自动化检测项目。

总体目标：按时按质完成检测任务，为农村公路养护提供有力数据支撑。

完成情况：该项目计划投资资金600万元，完成投资582.21万元，完成支出率97.04%；2023年实际完成农村公路路况自动化检测项目1个，路况检测工程量31301.76公里，项目检测准确率100%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：

a.完成普通国省干线公路路面养护项目数≥93个

b.支持普通国道养护305.256公里

c.支持普通省道养护 210.823公里

d.普通国省干线公路路面养护项目任务完成比例≥90%

完成情况：

a.完成普通国省干线公路路面养护项目数92个

b.支持普通国道养护304.716公里

c.支持普通省道养护214.823公里

d.普通国省干线公路路面养护项目任务完成比例达99%，计划项目个数93个，项目开工92个，完工项目92个。
②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：

a.完成桥梁养护座数41座

b.支持桥梁养护共1357.65延米

完成情况：

a.完成桥梁养护座数40座

b.支持桥梁养护共1519.06延米
③农村公路路面大中修项目。

指标值：

a.截至2023年底完成大中修工程≥1139公里

b.支持农村公路养护159.3公里

c.实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）明显增长

d.（财政部）支持农村公路养护1055公里
完成情况：

a.截至2023年底完成大中修工程681公里。
b.支持农村公路养护159.3公里。
c.实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）达到27.8%明显增长。

d.自治区根据中央既定指标值进一步细化，设置为完成大中修工程≥1139公里以及支持农村公路养护159.3公里，合计应支持农村公路养护1298.3公里。因项目未能落实地方自筹配套资金导致项目不能进行投资评审，未能完成前期工作，导致项目未开工建设；县级财政困难，无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢，导致最终完成840.3公里的养护任务。
措施：
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：完成路况检测工程量≥24500公里
完成情况：实际完成路况检测工程量31301.76公里

质量指标。
①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：

a.提升实施路段技术状况水平

b.工程质量评定合格或合格以上

完成情况：

a.项目实施100%提升实施路段技术状况水平，项目实施后全区普通国省道路面使用性能指数（PQI）由73.3%提高至80.3%。

b.完工项目验收合格率100%。未交工项目的单位工程质量抽检项目合格率均为100%合格。
②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：

a.提升实施路段技术状况水平

b.工程质量评定合格或合格以上

完成情况：

a.项目实施100%提升实施路段技术状况水平，项目实施后普通国省干线一、二类桥梁比例提升至86.8%，提升幅度为5.9%。

b.完工项目验收合格率100%。未交工项目的单位工程质量抽检项目合格率均为100%合格。

③农村公路路面大中修项目。

指标值：

a.提升实施路段技术状况水平

b.竣工项目合格率≥98%
完成情况：

a.实施路段技术状况水平100%提升，实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）实现明显增长。
b.竣工项目合格率98%
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：项目检测准确率≥100%
完成情况：项目检测准确率100%

时效指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：

a.按期完成投资

b.预算完成时间为2023年12月30日前

完成情况：

a.期限内完成92%投资。由于平果S306教美至菊良项目前期因第二批政府还贷追加下达时间较晚，9月中旬报送控制价评审资料到自治区财政厅评审中心，12月20日得到评审结果，12月29日才能发布招标公告，导致无法按期完成。

b.期限内完成92%预算支出，由于平果S306教美至菊良段修复性养护工程项目，前期因第二批政府还贷资金下达时间较晚，9月中旬报送控制价评审资料到自治区财政厅评审中心，12月20日得到评审结果，12月29日才能发布招标公告，导致未按期完成。

②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：

a.按期完成投资

b.预算完成时间为2023年12月30日前
完成情况：

a.期限内完成93.06%投资，一是项目因未能落实地方自筹配套资金导致项目不能进行投资评审，未能完成前期工作，导致项目未开工建设。 二是县级财政困难，无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢。
b.期限内完成93.06%预算支出，百色公路发展中心负责实施的项目已完工，未能及时办理支付手续，造成资金支付滞后。

③农村公路路面大中修项目。

指标值：

a.按期完成投资

b.截至2023年12月底项目完工率≥100%

完成情况：

a.期限内完成57.2%投资，2023年完成投资25138万元，剩余18832万元未完成投资。

b.截至2023年12月底项目完工率为57%
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：截至2023年12月底检测完成率≥100%
完成情况：农村公路路况自动化检测项目截至2023年12月底检测完成率100%，完成路况检测工程量为31,301.76公里。
成本指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：预算支出总额≤48,590万元
完成情况：完成预算支出45,200.96万元（普通国省干线公路路面养护工程项目投资总额为：54,057万元，其中48,590万元为年初部门预算下达资金，该部分完成45,200.96万元；5,467万元为追加补助资金，该部分完成4,533.63万元。）。
②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：预算支出总额≤3,309万元
完成情况：预算支出3,070.46万元。（普通国省干线桥梁提升工程项目投资总额为3,442万元，其中3,309万元为年初部门预算下达资金，该部分完成3,070.46万元；133万元为追加补助资金，该部分完成132.74万元）。
③农村公路路面大中修项目。

指标值：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。
完成情况：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，完全控制在计划投资资金43,970万元金额内执行，超预算投资率为0%。
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%。
完成情况：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例为100%，完全控制在计划投资资金600万元金额内执行，超预算投资率为0%。
2.效果指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：对经济发展的促进作用明显。

完成情况：100%明显促进经济发展，项目实施后全区普通国省道路面使用性能指数（PQI）由73.3%提高至80.3%，促进经济发展。
②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：对经济发展的促进作用明显。

完成情况：100%明显促进经济发展，项目实施后普通国省干线一、二类桥梁比例提升至86.8%，提升幅度为5.9%，促进经济发展。

③农村公路路面大中修项目。

指标值：对经济发展的促进作用明显。

完成情况：100%明显促进经济发展，实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年）实现明显增长，增长率27.8%，推进自动化进程，促进经济发展。
（2）社会效益指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：

a.基本公共服务水平提升

b.公路安全水平提升

c.提高公路服务能力，提升群众满意度，满意率≥90%

d.提高公路的舒适性与安全性，满意率≥90%

完成情况：

a.100%提升基本公共服务水平。项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，原公路通行能力得到提升，提升了基本公共服务水平。

b.100%提升公路安全水平。项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，减少了通行车辆的车胎磨损，降低了行驶安全风险，提升了公路安全水平。

c.沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，提升群众满意度，满意率达90%。

d.项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，提升了公路的通行适应性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适提高公路的舒适性与安全性，满意率达90%。

②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：

a.基本公共服务水平提升

b.公路安全水平提升

c.提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显
完成情况：

a.100%提升基本公共服务水平。项目实施后提升了桥梁的适应性和通行能力，提升了基本公共服务水平。

b.100%提升公路安全水平。项目实施后提升了桥梁的适应、通行能力，提升了车辆通行的安全性，提升了公路安全水平。

c.100%能提高或改善公路安全出行服务水平。项目实施后同比提升了桥梁的适应能力，提升了车辆通行的安全性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，提高或改善了公路安全出行服务水平。
③农村公路路面大中修项目。

指标值：

a.基本公共服务水平提升

b.公路安全水平提升

完成情况：

a.100%提升基本公共服务水平。修复了破旧的农村公路水泥混凝土路面或者沥青路面，部分路段修复断裂的路基，修复破损的路肩，重新画好清晰的标线，项目完工后，提高公路通行能力，方便沿线企业、群众出行，降低物流成本及出行成本，提升基本公共服务水平。

b.100%提升公路安全水平。农村公路实施路面大中修项目后，修复了破损的路面、路肩、路基，重新画好标线，路面平整度大大提高，减少车辆行驶的颠簸，降低了出行的风险，提升公路安全水平。

（3）生态效益指标。

农村公路路面大中修项目。

指标值：施工符合环评要求

完成情况：农村公路路面大中修项目施工100%符合环评要求。农村公路路面大中修项目施工严格遵守环境评价的要求，采取环保措施，不破坏植被，不储存排放有毒或污染物品，不污染水源，不造成水土流失，不造成严重的噪音污染，及时清理工程垃圾，施工符合环评要求。

（4）可持续影响指标。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显。
完成情况：完成100%提高或改善公路安全出行服务水平。项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，减少了通行车辆的车胎磨损，降低了行驶安全风险，提高或改善了公路安全出行服务水平。

②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：提高或改善公路安全出行服务水平的持续影响程度明显。
完成情况：完成100%提高或改善公路安全出行服务水平。项目实施后同比提升了桥梁的承载能力，提升了车辆通行的安全性，提高或改善了公路安全出行服务水平。

③农村公路路面大中修项目。

指标值：改善公路沿线群众的交通条件

完成情况：100%改善公路沿线群众的交通条件。修复了破旧的农村公路水泥混凝土路面或者沥青路面，部分路段修复断裂的路基，修复破损的路肩，重新画好清晰的标线，项目完工后，提高沿线群众的交通条件，降低群众出行成本，舒适的通行条件满足群众出行的需要。
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：项目完工后，公路沿线群众的交通条件是否获得改善
完成情况：项目完工后，100%改善公路沿线群众交通条件。农村公路路况自动化检测项目完工能提供客观的路况数据，为后期的科学养护提供基础，有利于改善公路沿线群众交通条件。

3.满意度指标完成情况分析。

①普通国省干线公路路面养护工程项目。
指标值：

a.社会公众满意度≥90%

b.影响程度明显≥90%

c.受益群众满意度≥90%

完成情况：

a.社会公众满意度为90%。沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，社会公众满意度为90%。

b.影响程度明显为90%。项目实施后解决了一定服务期限内的路面病害问题，提升了公路的通行适应性，有效提高周边农产品的运输效率，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，影响程度明显为90%。

c.受益群众满意度为90%。沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，受益群众满意度为90%。
②普通国省干线桥梁提升工程项目。

指标值：

a.社会公众满意度≥90%

b.受益群众满意度≥90%
完成情况：

a.社会公众满意度为90%。项目实施后同比提升了桥梁的适应能力，提升了车辆通行的安全性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，社会公众满意度为90%。

b.受益群众满意度为90%。项目实施后同比提升了桥梁的适应能力，提升了车辆通行的安全性，沿线居民出行更加安全、便捷、舒适，有效提高周边农产品的运输效率，提高公路服务能力，受益群众满意度为90%。 
③农村公路路面大中修项目。

指标值：

a.社会公众满意度≥90%

b.公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度≥85%
完成情况：

a.社会公众满意度为90%。农村公路实施路面大中修项目后，修复了破损的路面、路肩、路基，重新画好标线，路面平整度大大提高，减少车辆行驶的颠簸，降低了出行的风险，提升公路安全水平，满足公众出行的需要，公众满意度提升，社会公众满意度为90%。

b.公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度为85%。农村公路实施路面大中修项目后，修复了破损的路面、路肩、路基，重新画好标线，路面平整度大大提高，方便沿线企业、群众出行，降低物流成本及出行成本，公路沿线的单位、居民对工程项目实施情况的满意度为85%。
④农村公路路况自动化检测项目。

指标值：公众满意度≥90%

完成情况：对于农村公路路况自动化检测项目，公众满意度为90%。本次对14个市的农村公路路况进行抽查，检测公司直接跟各市农村公路主管部门对接，自治区公路发展中心就农村公路路况自动化检测项目的检测内容、检测速度、检测精准度、检测的工作作风等展开调查，满意度为90%。
偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）普通国省干线公路路面养护工程项目。

偏离绩效目标共3项。

1.预算执行率低，仅为92%，主要原因：

平果S306教美至菊良段修复性养护工程项目，前期因第二批政府还贷资金下达时间较晚，9月中旬报送控制价评审资料到自治区财政厅评审中心，12月20日得到评审结果，12月29日才能发布招标公告。导致未按期完成。

下一步改进措施：

督促施工单位，根据项目的实际情况加快推进项目实施进度，提高项目资金执行率。

2.数量指标未完成≥93个普通国省干线公路路面养护项目数以及支持普通国道养护305.256公里，主要原因：

（1）平果S306教美至菊良段修复性养护工程项目，前期因第二批政府还贷资金下达时间较晚，9月中旬报送控制价评审资料到自治区财政厅评审中心，12月20日得到评审结果，12月29日才能发布招标公告。导致未按期完成。

（2）填报年初绩效指标值时，县级中心录入员误将支持普通国道养护（km）数据填错，导致绩效系统的数量指标与实际下达不符合，绩效系统支持普通国道养护（km）数据应为304.716公里。

下一步改进措施：

督促施工单位，根据项目的实际情况加快推进项目实施进度，提高项目资金执行率。

（2）扣减相关单位2025年部门预算经费，并加强项目计划与绩效目标的科学编写的监督，保持两者一致性，加大数据审核把关力度，杜绝再次出现数据填写错误现象。

3.时效指标未按期完成投资；平果S306教美至菊良段修复性养护工程项目未按期完成，主要原因：

由于平果S306教美至菊良项目前期因第二批政府还贷追加下达时间较晚，9月中旬报送控制价评审资料到自治区财政厅评审中心，12月20日得到评审结果，12月29日才能发布招标公告。导致无法按期完成。

下一步改进措施：

督促施工单位，根据项目的实际情况加快推进项目实施进度，提高项目资金执行率。

（二）普通国省干线桥梁提升工程项目。

偏离绩效目标共3项。

1.预算执行率低，仅为93.06%，主要原因：

百色公路发展中心负责实施的项目已完工，未能及时办理支付手续，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：

督促施工单位尽快完善各项支付手续，加快完成政府还贷资金的消化及支付。

2.数量指标实际仅完成桥梁养护座数40座，未达到41座标准值，主要原因：

因填报年初部门预算项目绩效数量指标值时，县中心预算经办人员仅录对支持桥梁养护（延米）指标数，误将市中心数据复制录入到系统，导致录入系统的完成桥梁养护座数数量指标与实际下达不符合，绩效系统完成桥梁养护座数应为40座。

下一步改进措施：

扣减相关单位2025年部门预算经费，并加强项目计划与绩效目标的科学编写的监督，保持两者一致性。

3.时效指标未能按期于2023年12月30日前完成投资，主要原因：

百色公路发展中心负责实施的项目已完工，未能及时办理支付手续，造成资金支付滞后。

下一步改进措施：

督促施工单位尽快完善各项支付手续，加快完成政府还贷资金的消化及支付。

（三）农村公路路面大中修项目。

偏离绩效目标共3项。

1.预算执行率低，仅为8.44%，主要原因：

（1）项目因项目未及时开展投资评审，未能完成前期工作，导致项目未开工建设。

（2）县级财政困难，无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢

（3）部分施工单位未及时提交资金支付申请材料，财政支付资金缓慢。

下一步改进措施：

（1）督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金用地等要素保障，积极采取强有力措施做好项目前期工作。

（2）督促县级交通局加强与财政部门沟通，落实自筹资金，加强精细化、节点化管理，指导地方交通运输主管部门按照安全、实用、耐久的原则，倒排项目工期，统筹推进农村公路项目建设。

（3）督促各建设单位加快项目进度，形成有效的工作量，尽快完成资金支付。

2.数量指标实际完成681公里大中修工程，未达到1139公里指标值目标。根据财政部绩效指标填报口径，支持农村公路养护实际完成840.3公里，未达到1055公里。主要原因：

（1）项目因项目未及时开展投资评审，未能完成前期工作，导致项目未开工建设；

（2）县级财政困难，无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢。

下一步改进措施：

（1）督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金等要素保障，积极采取强有力措施做好项目前期工作

（2）督促县级交通局加强与财政部门沟通，落实自筹资金，加强精细化、节点化管理，倒排项目工期，及时支付工程款，统筹推进农村公路项目建设，按时完成项目建设，完成投资任务。

3.时效指标未按期完成投资，截至2023年12月底项目完工率仅为57%主要原因：

（1）项目因项目未及时开展投资评审，未能完成前期工作，导致项目未开工建设。

（2）县级财政困难，无法及时支付工程款，施工单位积极性不高，项目推进缓慢。
下一步改进措施：

督促地方人民政府加强对农村公路工作的组织领导，落实资金用地等要素保障，积极采取强有力措施做好项目前期工作。

督促县级交通局加强与财政部门沟通，落实自筹资金，加强精细化、节点化管理，指导地方交通运输主管部门按照安全、实用、耐久的原则，倒排项目工期，统筹推进农村公路项目建设，按时完成项目建设，完成投资任务。

（四）农村公路路况自动化检测项目。

偏离绩效目标共1项。

1.预算执行率低，为97.04%，主要原因：

存在17.79万元结余资金。

下一步改进措施：

剩余的17.79万元被结转至2024年，2024年将加快项目支付流程，于上半年完成支付。
绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）要求各资金使用单位及时总结研究2023年绩效目标自评中发现的问题，对未能完成的总体目标和绩效指标要逐项分析问题，立行立改，形成长效机制，将绩效自评结果存在问题整改情况、下一步工作计划报经各类项目审核汇总单位汇总后，送自治区交通运输厅。

（二）切实抓好2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金重点绩效评价发现问题整改，确保整改落实不走偏、不变形。为详细了解问题症结，压实支出责任。开展资金拨付使用检查，对存在截留、挤占、挪用的行为，且整改不到位的市县及相关单位，停止安排项目补助，研究调整收回已安排资金。

（三）2024年我厅将强化绩效目标运行监控，对厅各直属预算单位、机关各处室对所有预算项目开展跟踪监控，包含：自治区本级资金、车辆购置税收入补助地方资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、预算内资金。实行业务与财务双重监管，根据跟踪监控中发现的问题及时整改、纠偏，对预算执行率偏低、绩效指标严重不符合实际的要说明原因，提出整改措施取得监控实效，从而研究解决方案，优化资金分配机制，对未按限期整改的项目向自治区财政厅申请收回相关项目资金，更好发挥政府还贷二级公路取消收费后补助资金使用效益。
（四）绩效自评工作结束后，按照财政部要求将转移支付资金绩效自评结果在自治区交通运输厅部门网站向社会公开（涉密项目除外），自觉接受人大和社会各界监督，确保绩效自评工作的规范性和透明度。

五、其他需要说明的问题

截至目前，根据《广西2021-2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金重点绩效评价初步结论征求意见函》（财桂监函〔2023〕119号）初步指出我区2021-2022年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金存在4方面8个具体问题，具体如下：

（一）决策方面：自治区2021年未足额安排预算资金，落实地方应承担的支出责任1个问题。

（二）过程方面：56个养护项目相关信息不完善；未按要求及时报送绩效自评相关材料；自治区财政厅2021年政府还贷二级公路取消收费后补助资金未在30日内及时足额分解下达资金，资金到位率98.06%；现场评价地区预算执行率为90.62%；贵港、沿海、桂林公路发展中心超范围列支管理机构运行经费和人员相关支出，部分县区未按养护工作进度拨付使用资金等5个问题。

（三）产出方面：农村公路养护项目实际完成里程数小于计划下达数1个问题。

（四）效益方面：现场评价地区2021-2022年度积极试验和采用无污染或少污染的新工艺、新技术、新产品的项目仅占总预算比例68.23%1个问题。

自治区交通运输厅组织厅规划处、建管处及自治区公路发展中心、各地交通运输局进一步核实了扣分情况，经与财政部广西监管局相关处室对接，已将《被评价单位意见》上报财政部。

六、附件

2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表



