

广西壮族自治区交通运输厅行政审批

桂交行审〔2021〕18号

广西壮族自治区交通运输厅关于防城港 企沙港赤沙作业区2号泊位工程 初步设计变更的批复

防城港赤沙码头有限公司：

报来《关于审批防城港企沙港区赤沙作业区2号泊位工程初步设计变更的函》（防港赤沙发〔2020〕52号）悉。为提高码头上浪标准，降低码头上部结构承受的波浪力，在保持工程建设规模、岸线不变、功能、装卸工艺等不变的前提下，对码头顶面高程、引桥高程进行调整。经研究，结合专家审查意见，我厅同意此次变更，具体意见如下：

一、原则同意码头顶面高程由+10.0米（当地理论最低潮面，下同）调整为+11.0米，码头上部结构和设备安装高程相应提高1米，其余码头结构方案保持不变；引桥结构部分仅引桥中段顶面高程由+10.0米调整为+12.5米，桩基顶标高相应提高，引桥中段通过1:80的坡度从高程+12.50米过渡到墩台顶高程+11.0米，通过1:48的坡度从高程+12.50米过渡到接岸端顶高程+10米，其余均不变更。

二、工程概算总投资为由193731.96万元调整为194888.01

万元，增加 1156.05 万元，其中一期总投资为 154714.52 万元，二期总投资为 40173.49 万元。

三、其他事项按《广西壮族自治区交通运输厅关于防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位工程初步设计的批复》（桂交行审〔2020〕134 号）执行。

- 附件：1. 防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位工程总概算对比表
2. 防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位工程总概算对比表（一期）
3. 防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位工程总概算表（二期）

2021 年 1 月 28 日

附件 1

防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位 工程总概算对比表

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	调整概算	原批复概算	调整概算较原概算增减
一	工程费用	163780.76	162769.40	1011.36
1	疏浚工程	82588.42	82588.42	
2	水工工程	41584.42	40573.06	1011.36
3	装卸设备购置及安装	29613.59	29613.59	
4	生产与生活辅助建筑物	4397.32	4397.32	
5	供电工程	3411.78	3411.78	
6	通信工程	310.95	310.95	
7	控制工程	316.03	316.03	
8	给排水消防工程	518.39	518.39	
9	暖通除尘工程	42.91	42.91	
10	环保工程	226.96	226.96	
11	安全劳动	25.00	25.00	
12	导助航工程	90.00	90.00	
13	港作车船	155.00	155.00	
14	临时工程	500.00	500.00	
二	其他费用	15169.87	15119.72	50.15

序号	工程项目或费用名称	调整概算	原批复概算	调整概算较原概算增减
1	建设用海费	77.60	77.60	
2	建设单位管理费	2985.48	2975.27	10.21
3	前期工作费	217.00	217.00	
4	勘察设计费	4794.40	4771.21	23.19
5	工程建设监理费	2041.95	2031.40	10.55
6	研究试验费	150.00	150.00	
7	招标费	149.05	148.92	0.13
8	生产准备费	321.70	321.70	
9	竣工验收前相关费	100.00	100.00	
10	其他相关费用	4332.68	4326.62	6.07
三	预留费用	8947.53	8894.46	53.08
1	基本预备费（5%）	8947.53	8894.46	
四	建设期贷款利息（2年）	6989.85	6948.38	41.46
五	工程总投资	194888.01	193731.96	1156.05

附件 2

防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位 工程总概算对比表（一期）

单位：万元

序号	工程项目或费用名称	调整概算	原批复概算	调整概算较原概算增减
一	工程费用	129490.98	128479.62	1011.36
1	疏浚工程	48298.64	48298.64	
2	水工工程	41584.42	40573.06	1011.36
3	装卸设备购置及安装	29613.59	29613.59	
4	生产与生活辅助建筑物	4397.32	4397.32	
5	供电工程	3411.78	3411.78	
6	通信工程	310.95	310.95	
7	控制工程	316.03	316.03	
8	给排水消防工程	518.39	518.39	
9	暖通除尘工程	42.91	42.91	
10	环保工程	226.96	226.96	
11	安全劳动	25.00	25.00	
12	导助航工程	90.00	90.00	
13	港作车船	155.00	155.00	
14	临时工程	500.00	500.00	
二	其他费用	12571.43	12521.28	50.15

序号	工程项目或费用名称	调整概算	原批复概算	调整概算较原概算增减
1	建设用海费	47.01	47.01	
2	建设单位管理费	1960.86	1950.64	10.22
3	前期工作费	158.19	158.19	
4	勘察设计费	4053.83	4030.64	23.19
5	工程建设监理费	1646.69	1636.14	10.55
6	研究试验费	150.00	150.00	
7	招标费	95.03	94.9	0.13
8	生产准备费	321.70	321.70	
9	竣工验收前相关费	78.93	78.93	
10	其他相关费用	4059.20	4053.13	6.07
三	预留费用	7103.12	7050.05	53.07
1	基本预备费（5%）	7103.12	7050.05	
四	建设期贷款利息（2年）	5548.99	5507.52	41.47
五	工程总投资	154714.52	153558.47	1156.05

附件 3

防城港企沙港区赤沙作业区 2 号泊位 工程总概算表（二期）

序号	工程项目或费用名称	概算（万元）
一	工程费用	34289.78
1	疏浚工程	34289.78
二	其他费用	2598.44
1	建设用海费	30.59
2	建设单位管理费	1024.63
3	前期工作费	58.81
4	勘察设计费	740.58
5	工程建设监理费	395.26
6	招标费	54.02
7	竣工验收前相关费	21.07
8	其他相关费用	273.49
三	预留费用	1844.41
1	基本预备费（5%）	1844.41
四	建设期贷款利息（2年）	1440.86
五	工程总投资	40173.49

抄送：自治区发展改革委、自然资源厅、生态环境厅、北部湾办，广西海事局，防城港市交通运输局、港口和物流发展局，自治区港航发展中心、交通运输工程质量监测鉴定中心，广西北部湾国际港务集团有限公司。