

附件

北海港铁山港区石头埠作业区1号、2号泊位 工程初步设计变更总概算对比表

序号	工程或费用项目名称	概算价值（万元）		
		①原批复概算	②变更概算	差值②-①
一	第一部分工程费用	113070.78	153931.32	40860.54
1	码头工程	28201.44	24138.00	-4063.44
2	前沿停泊、调头地疏浚	2564.82	3222.72	657.9
3	围堤工程	8067.61	6287.00	-1780.61
4	陆域形成及地基处理	14495.84	17197.96	2702.12
5	北侧围堰加固工程	0.00	770.41	770.41
6	装卸工艺设备购置及安装工程	27876.15	41658.50	13782.35
7	供油及机修设备	76.09	80.00	3.91
8	港作车船购置	400.00	400.00	0.00
9	皮带机及轨道基础工程	1111.29	2339.28	1227.99
10	道路及堆场	7799.83	26522.68	18722.85
11	辅助生产工程	7596.81	9665.70	2068.90
12	转运房工程	2186.45	3919.76	1733.31
13	供电照明工程	4494.94	5251.81	756.87
14	控制工程	706.00	3804.54	3098.54
15	信息与通信及助导航工程	352.53	686.65	334.12
16	给排水及消防设备安装工程	3547.06	2912.94	-634.12
17	绿化美化工程	616.62	826.87	210.26
18	环境保护工程	2857.31	2061.17	-796.15
19	临时工程	120.00	2185.34	2065.34

序号	工程或费用项目名称	概算价值（万元）		
		①原批复概算	②变更概算	差值②-①
二	第二部分其他费用	12255.88	23142.98	10887.10
1	土地征用及拆迁补偿费	2015.75	2015.75	0.00
1.1	海域使用费	1811.84	1811.84	0.00
1.2	海域清理补偿费	203.91	203.91	0.00
2	建设单位管理费	1059.16	10801.00	9741.84
3	工程建设监理费	1612.27	1902.00	289.73
4	联合试运转费	183.00	298.33	115.32
5	工器具及生产家具购置费	653.59	753.28	99.69
6	生产职工培训费	84.80	100.00	15.20
7	办公和生活家具购置费	42.40	200.00	157.60
8	前期工作费	1665.38	1518.00	-147.38
9	勘察设计费	2700.00	3885.00	1185.00
10	研究试验费	200.00	126.00	-74.00
11	安全生产费	1222.36	0.00	-1222.36
12	扫海费	50.00	30.00	-20.00
13	设计审查费	231.49	170.00	-61.49
14	招标代理费	83.39	69.50	-13.89
15	工程保险费	452.28	692.69	240.41
16	施工期环境监测费	0.00	168.00	168.00
17	环保验收费	0.00	150.00	150.00
18	生态补偿费	0	263.44	263.44
三	第三部分预留费用	6266.33	3340.19	-2926.15
1	基本预备费	6266.33	3340.19	-2926.15
四	第四部分港外工程	1915.80	1000.00	-915.80
1	营运期港外供水线路	300.00	300.00	0.00
2	营运期港外供电线路	700.00	700.00	0.00
3	施工期港外用电	915.80	0	-915.80
五	第五部分建设期贷款利息	8827.71	11655.00	2827.29
	建设项目总投资	142336.51	193069.49	50732.98