   
   
   

[bookmark: 办理缓急][bookmark: 文号][image: htPic]	桂交行审〔2021〕94号

[bookmark: 发文标题] 广西壮族自治区交通运输厅关于钦州港
大榄坪港区大榄坪南作业区12号
泊位工程初步设计变更的批复
[bookmark: 主送]
广西北部湾国际港务集团有限公司：
[bookmark: Content]《广西北部湾国际港务集团有限公司关于审批钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号泊位工程初步设计（调整）的请示》（桂港字〔2021〕55 号）收悉。由于钦州港石化产业结构和中石油国际储备库功能调整，为充分发挥已建港口深水岸线作用，根据《钦州港总体规划（2035年）》以及港口生产需要，将12号10万吨级原油泊位调整为10万吨级多用途泊位，近期可兼顾干散货作业功能，中期改造为专业化集装箱泊位。经商自治区发展改革委，结合咨询审查单位意见，我厅同意此次变更，具体如下：
1. 同意项目建设规模由1个10万吨级原油泊位（已建）调整为1个10万吨级多用途泊位，泊位长度为304.5米。设计年通过能力调整为216万吨。
1. 同意设计代表船型调整为：100000吨级散货船，船型尺度为250米×43.0米×20.3米×14.5米（总长×型宽×型深×满载吃水）；40000吨级杂货船，船型尺度为200米×32.3米×19.0米×12.3米（总长×型宽×型深×满载吃水）。
1. 原则同意总平面布置调整方案，调整方案提出的总平面布置方案符合《海港总体设计规范》（JTS165－2013）要求，满足项目建设规模及设计货物吞吐量的要求。
1. 项目回旋水域与扩建航道间的连接水域按底高程-13.30米进行疏浚；回旋水域直径由492米调整为500米，底高程由-13.00米调整为-13.30米。
1. [bookmark: _GoBack]拆除输油臂、输油管道、登船梯、消防炮、快速脱缆钩等码头面上设施，拆除原设计中控楼、消防水池，污水调节池及排放池；增设防风系缆设施；道路堆场、生产和辅助建筑物等相应调整。
1. 原则同意装卸工艺调整方案。码头前沿装卸船作业采用6台25t-35m门座起重机。
1. 水工建筑物按原批复已建成。原则同意利用已建卸荷板上的纵梁改造成轨道梁并布置QU100钢轨，拆除快速脱缆钩加设1000千牛系船柱的调整方案。
1. 工程概算总投资由57345.28万元调整为52072.61万元（其中已投入43802.90万元，本次调整改造投资为8269.71万元）。
1. 其他事项按《广西壮族自治区交通运输厅关于钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号泊位工程初步设计的批复》（桂交行审〔2013〕177号）执行。
附件：钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号泊位工程初
      步设计变更总概算对比表



2021年4月28日
（此件公开发布）

附件
钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区12号泊位
工程初步设计变更总概算对比表

	序
号
	费用项目
	原批复概算
（万元）
	变更概算（万元）
	差值
（万元）

	
	
	
	合计
	已投入
	改造
	

	一
	第一部分    工程费用
	44325.25
	35656.63
	29236.79
	6419.84
	-8668.62

	1
	码头水工工程
	10234.11
	14840.23
	12087.01
	842.62
	-2729.00

	2
	停泊地、调头地开挖工程
	7335.12
	
	
	1910.60
	

	2.1
	疏浚工程
	2640.70
	
	
	878.08
	

	2.2
	水下炸礁工程
	4694.42
	
	
	1032.52
	

	3
	引堤工程
	4910.79
	2806.90
	2806.90
	
	-2103.89

	4
	护岸及陆域工程
	2152.74
	3280.35
	3014.40
	265.96
	1127.61

	5
	道路及陆域铺面工程
	2049.34
	2004.03
	1371.96
	632.07
	-45.31

	6
	管线基础工程
	445.36
	524.93
	524.93
	
	79.57

	7
	装卸工艺设备购置及安装
	6223.57
	6633.61
	6180.43
	453.18
	410.04

	8
	采暖、通风工程
	60.49
	73.15
	73.15
	
	12.66

	9
	生产及辅助生产建筑工程
	742.66
	929.71
	929.71
	
	187.05

	10
	给排水及消防工程
	3700.28
	679.25
	456.58
	222.67
	-3021.03

	11
	供电照明工程
	1407.68
	1805.57
	660.19
	1145.39
	397.89

	12
	控制系统
	199.84
	281.50
	266.90
	14.59
	81.66

	13
	通信导航工程
	195.63
	83.15
	43.56
	39.59
	-112.48

	14
	环境保护及水土保持工程
	4222.00
	587.68
	550.31
	37.37
	-3634.32

	15
	绿化美化工程
	245.65
	143.73
	135.47
	8.26
	-101.92

	16
	临时工程
	200.00
	135.30
	135.30
	
	-64.70

	17
	堆场工程
	
	836.45
	
	836.45
	836.45

	18
	土建拆除工程
	
	11.08
	
	11.08
	11.08

	二
	第二部分    其他费用
	7804.33
	7247.82
	5915.21
	1332.62
	-556.51

	1
	海域使用费
	1770.07
	1770.07
	1770.07
	
	0.00

	2
	失海渔民补助费
	1121.04
	1121.04
	1121.04
	
	0.00

	3
	建设单位管理费
	503.36
	776.66
	503.36
	273.30
	273.30

	4
	工程建设监理费
	730.77
	358.84
	179.66
	179.18
	-371.93

	5
	联合试运转费
	35.21
	1.26
	
	1.26
	-33.95

	6
	工器具及生产家具购置费
	100.59
	100.59
	100.59
	
	0.00

	7
	生产职工培训费
	12.00
	51.00
	
	51.00
	39.00

	8
	办公和生活家具购置费
	6.00
	42.50
	
	42.50
	36.50

	9
	前期工作费
	390.68
	675.01
	365.37
	309.64
	284.33

	10
	勘察设计费
	1743.17
	1007.24
	656.06
	351.18
	-735.93

	11
	施工期港航安全监督费
	50.00
	50.00
	50.00
	
	0.00

	12
	扫海费
	30.00
	6.00
	6.00
	
	-24.00

	13
	设计审查费
	110.82
	70.89
	48.00
	22.89
	-39.93

	14
	招标代理费
	47.71
	73.46
	40.15
	33.31
	25.75

	15
	安全生产费
	475.62
	313.72
	313.72
	
	-161.90

	16
	工程保险费
	177.30
	142.63
	116.95
	25.68
	-34.67

	17
	海洋生态补偿及其他费用
	500.00
	500.00
	500.00
	
	0.00

	18
	地基处理检测费
	
	12.68
	
	12.68
	12.68

	19
	环保工程其他费
	
	30.00
	
	30.00
	30.00

	20
	其他检测及评估费用
	
	144.24
	144.24
	
	144.24

	三
	第三部分    预留费用
	2606.48
	387.62
	0.00
	387.62
	-2218.86

	1
	基本预备费
	2606.48
	387.62
	
	387.62
	-2218.86

	四
	第四部分  建设期贷款利息
	2609.22
	8780.54
	8650.91
	129.63
	6171.32

	建设项目概算总投资
	57345.28
	52072.61
	43802.90
	8269.71
	-5272.67
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